



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ	REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.	(REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E	142.569,63	% Período:	29,29%	40,75%	18,82%	8,14%	2,63%	0,36%						
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	2.641,68	% Período:	100,00%											
1.2.	(REPARO E PINTURA DE PISO)	78.246,50	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	(COBERTURA)	37.959,50	% Período:	50,00%	50,00%	50,00%									
1.4.	(PINTURA INTERNA)	15.698,13	% Período:		50,00%	50,00%	50,00%								
1.5.	(PINTURA EXTERNA)	7.503,56	% Período:			50,00%	50,00%	50,00%							
1.6.	(LIMPEZA FINAL)	520,26	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 142.569,63				%:	29,29%	40,75%	18,82%	8,14%	2,63%	0,36%					
				Repassé:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	41.764,93	58.103,00	26.828,82	11.600,84	3.751,78	520,26					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	41.764,93	58.103,00	26.828,82	11.600,84	3.751,78	520,26					
				%:	29,29%	70,05%	88,87%	97,00%	99,64%	100,00%					
				Repassé:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	41.764,93	99.867,93	126.696,75	138.297,59	142.049,37	142.569,63					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	41.764,93	99.867,93	126.696,75	138.297,59	142.049,37	142.569,63					

CURITIBA/PR
Local

quinta-feira, 2 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO KAISER DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 206813/D
ART/RRT: 1720244536124